

DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo č. 63/2025

zo dňa

/ďalej len ako „Dodatok“/

uzatvorený medzi

Objednávateľom:

Obec Kluknava
Zastúpená: Radovan Zimmermann, starosta obce
Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava
IČO: 00329274

/ďalej len ako „Objednávateľ“/

a

Zhotoviteľom:

FEDAN s.r.o.
Sídlo: Weberova 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Danka Fedorová Konateľka
IČO: 36770396
Zapísaný: OR OS Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 18552/P

/ďalej len ako „Zhotoviteľ“/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“/

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 08.07.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č.63/2025 /ďalej len ako „Zmluva“/, predmetom ktorej je realizácia diela v rámci projektu „Základná škola Kluknava – havarijný stav“ za podmienok špecifikovaných v Zmluve, pričom uzatvorenie Zmluvy medzi Zmluvnými stranami bolo výsledkom verejného obstarávania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom odstránenia nepresnosti formulácie ustanovenia o nadobudnutí účinnosti Zmluvy uzatvoria v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok v nasledovnom znení:

II.

1. Mení sa čl. 3 bod 3.1 Zmluvy (Čas plnenia diela), a to nasledovne:

„Dielo bude realizované v nasledovných troch etapách:

1. Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične
2. Odstránenie havarijného stavu nášlapných vrstiev podláh - Pavilón A
3. Odstránenie havarijného stavu nášlapných vrstiev podláh - Pavilón B

Zhotoviteľ je povinný zrealizovať každú etapu diela v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia tej časti staveniska, na ktorej sa má dané etapa diela realizovať.“

2. Mení sa čl. 14 bod 14.6 Zmluvy (Záverečné ustanovenia), a to nasledovne:

„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, pričom účinnosť nadobúda:

- vo vzťahu k 1. etape diela v zmysle čl. 3 tejto zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k tejto zmluve
- vo vzťahu k 2. a 3. etape diela v zmysle čl. 3 tejto zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom financovania 2. a 3. etapy diela, pričom sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vo vzťahu k 2. a 3. etape diela.“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v nezmenenom znení.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tohto Dodatku v celom rozsahu, neuzatvárajú ho v ticsni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
3. Na znak súhlasu s obsahom Dodatku bol tento podpísaný obomi Zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.

Objednávateľ:

V KLUKNAVE dňa 16.7.2025



Obec Kluknava
Radovan Zimmermann, starosta



Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

FEDAN s.r.o.
Weberova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 770 396
IČ DPH: SK2022385871


FEDAN s.r.o.