

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

zo dňa 25.07.2013 – pracovanie PD pre SP „Kluknava – Výstavba novej stokovej siete“

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ:** **Obec Kluknava**  
Sídlo: Obecný úrad 177, 053 51 Kluknava  
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kováč - starosta obce  
IČO: 00 32 92 74  
Bankové spojenie: Dexia banka a.s.  
Číslo účtu: 3411984001/5600  
(ďalej ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **AQUING spol. s r.o.**  
Herlianska 51, 040 14 Košice  
Zastúpený: Ing. Stanislav Margicin, konateľ  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Košice  
Číslo účtu: 2628721005/1100  
IČO: 31 708 951  
IČ DPH: SK2020481892  
Zapísaný v OR: OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 6304/V  
(ďalej ako „zhotoviteľ“),

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v nasledovnom znení :**

**1. Článok 4 Čas plnenia**

bod 4.1. - pôvodné znenie sa dopĺňa takto:

Situovanie jednotlivých objektov stavby si vyžaduje zmenu technického riešenia oproti schválenej PD pre UR. . Termín plnenia spracovania PD pre SP sa z tohto dôvodu predlžuje do **15.12.2013**.

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení Zmluvy o dielo zo dňa 25.07.2013, platí Dodatok č.1. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.


Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

V Kluknave, dňa 24.10.2013

V Košiciach, dňa 24.10.2013


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Štefan Kováč  
Starosta obce

 **AQUING s.r.o.**  
Herlianska 51  
040 14 Košice 3

  
Ing. Stanislav Margicin  
konateľ