
Harmonogram stavebných prác
Príloha č.2 k zmluve o dielo č.  5/2021

Objednávateľ: OBEC KLUKNAVA, KLUKNAVA 177, 053 51 KLUKNAVA, IČO: 0032927
                                           Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Zhotoviteľ:    EXA s.r.o.

                                            Nižná Myšľa, Hlavná 247

                                        IČO: 51984601

Stavba -  Kluknava - modernizácia domu smútku

Začiatok stavebných prác je  5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zmluva o dielo nadobúda 
účinnosť po schválení ŽoNFP Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a dňom nasledujúcom po 
zverejnení zmluvy o poskytnutí NFP podľa platnej legislatívy. Táto podmienka sa považuje za 
podmienku odkladaciu, ktorej splnenie bude mať za následok nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo.

1. mesiac

Búracie práce  
- vybúranie dlažby betónovej a povrchov pod dlažby 
- osekanie obkladov stien z obkladačiek a omietok  
- demontáž  zdravotechniky
- osekanie vnútorných zvetraných omietok 
- odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií

Úpravy povrchov 
- montáž priestorového lešenia 
- odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov  s obrúsením, stropov
- odstránenie starých náterov kovových konštrukcii

Vnútorný vodovod 
- rekonštrukcia napojenie vodovodu a kanalizácie
- tlaková skúška potrubia

2. mesiac

Omietkarské a obkladačské práce
- penetrácia podkladov stien a stropov
- oprava osekaných omietok
- nivelizácia podlahy
- zhotovenie obkladov a dlažieb v sociálnych zariadeniach

Konštrukčné práce
- demontáž  a montáž plastových okien a dverí 



- zhotovenie ostenia
- zakladanie parapetných dosiek

Maliarske a natieračské práce 
- príprava vnútorného podkladu stropov a stien penetráciou
- nátery stolárskych výrobkov stropov – syntetické
- nátery kovových konštrukcii
- maľby stien – dvojnásobné

3. mesiac

Montážne a vodoinštalatérske práce 
- montáž sanity , príslušenstva a doplnkov 
- osadenie interiérových dverí

       Búracie práce 
- osekanie vonkajších zvetraných omietok
- osekanie a odobratie betónového chodníka
- osekanie soklovej časti budovy

Izolatérske práce
- zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou 
- zásyp sypaninou- Štrkodrvina

    4. mesiac

      Fasádne práce 
- montáž fasádneho lešenia
- oprava osekaných omietok
- penetrácia vonkajších stien
- potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
- zhotovenie vonkajšej silikónovej omietky a omietky z mramorových zŕn
- očistenie a nátery odkvapov a vyčistenie drenážneho potrubia

Ukončenie stavebných prác  do 4 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska.

Vypracoval : Tomáš Čarný  

........................................................               ........................................................

            Zhotoviteľ       Objednávateľ

             EXA s.r.o.                                            OBEC KLUKNAVA

            Tomáš Čarný                                                             Ing. Štefan Kováč, starosta obce


