

## Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č.67/2022

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok“)

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ

Názov organizácie:	Obec Kluknava
Sídlo organizácie:	Kluknava 177, 053 51 Kluknava
Štatutárny orgán:	Radovan Zimmermann, starosta obce
IČO:	00329274
DIČ:	2021331477
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.Slovensko
IBAN:	SK065600000003411984001
tel:	+421 53 4473209
e-mail:	<a href="mailto:starosta@kluknava.sk">starosta@kluknava.sk</a>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	BAČA S-B s.r.o.
Sídlo:	Želmanovce 45,08644 Kuková
Štatutárny orgán:	Štefan Bača
IČO:	52854493
DIČ:	2121176684
IČ DPH:	SK2121176684
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK4209000000005168920794
Tel.:	0910966546
e-mail:	<a href="mailto:stefanbaca1976@gmail.com">stefanbaca1976@gmail.com</a>

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

### 2. PREAMBULA

- 2.1. Tento Dodatok uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Kluknava – modernizácia domu smútku**“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**3.**  
**PREDMET DODATKU**

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku je poníženie dohodnutej zmluvnej ceny pre stavbu s názvom: „**Kluknava – modernizácia domu smútku**“ a to po dohode obidvoch zmluvných strán, na základe skutočne zrealizovaných prác.

**4.**  
**CENA ZA DIELO**

- 4.1. K zmene dochádza v Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod č. 5.1, Zmluvy o dielo č. 67/2022, upravenej Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 67/2022, **z dôvodu menej prác.**
- 4.2. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe navzájom odsúhlaseného rozpočtu – práce menej, ktorý je uvedený v Prílohe č.1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 4.3. Pôvodné znenie v Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod č.5.1 Zmluvy o dielo č. 67/2022 na sumu 51 897,78 EUR s DPH, upravené Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo č. 67/2022 na celkovú sumu 59 938,15 EUR s DPH, sa nahrádza novým znením:

Cena bez DPH ..... 48 149,08 EUR

DPH 20% ..... 9 626,81 EUR

**Cena s DPH ..... 57 778,89 EUR**

Slovom Päťdesiatšesťtisícšesťdesiatosem EUR 89 centov

**5.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 5.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 5.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
- 5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Kluknave, dňa 14.09.2023

V Kluknave, dňa 14.09.2023

.....  
Radovan Zimmermann, starosta obce

.....  
Štefan Bača, konateľ

Príloha č.1: Rozpočet