

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

zo dňa 25.07.2013 – spracovanie PD pre SP „Kluknava – zásobovanie pitnou vodou“

Zmluvné strany :

Objednávateľ: Obec Kluknava
Sídlo: Obecný úrad 177, 053 51 Kluknava
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kováč - starosta obce
IČO: 00 32 92 74
Bankové spojenie: Dexia banka a.s.
Číslo účtu: 3411984001/5600
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: AQUING spol. s r.o.
Herlianska 51, 040 14 Košice
Zastúpený: Ing. Stanislav Margicin, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 2628721005/1100
IČO: 31 708 951
IČ DPH: SK2020481892
Zapísaný v OR: OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 6304/V
(ďalej ako „zhotoviteľ“),

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v nasledovnom znení :

1. Článok 4 Čas plnenia

bod 4.1. - pôvodné znenie sa dopĺňa takto:

Požadovaná zmena technické riešenie PD zo strany PSV a.s. si vyžaduje zmenu územného rozhodnutia stavby. Termín plnenia spracovania PD pre SP sa z tohto dôvodu predlžuje do dvoch mesiacov od dňa vydania nového územného rozhodnutia stavby.

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení Zmluvy o dielo zo dňa 25.07.2013, platí Dodatok č.1. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

V Kluknave, dňa 24.10.2013


Za objednávateľa:



Ing. Štefan Kováč
Starosta obce

V Košiciach, dňa 24.10.2013

Za zhotoviteľa:

 **AQUING s.r.o.**
Herlianska 51
040 14 Košice 3

Ing. Stanislav Margicin
konateľ