
DODATOK č.1  KU ZMLUVE O DIELO č. 1-9/8/2019
zo dňa 9.8.2019

uzavretej v zmysle  § 536 a nasl. Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1.   Objednávateľ                Obec KLUKNAVA
  So sídlom:                       Kluknava 177, Kluknava 053 51
  Zastúpeny:                      Ing. Štefan Kováč – starosta
  IČO:                                00 329 274
  Bankové spojenie:          Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves 

             Číslo účtu:                       3411984001/5600
             IBAN:                               SK06 5600 0000 0034 1198 4001

                Ďalej len Objednávateľ

1.2. Zhotviteľ:                     BD Plus s.r.o
So sídlom:                          Maurerova 11, 053 42 Krompachy

            Zastúpeny a oprávnený     Ján Pribičko
            jednať vo veciach zmluvy: 

IČO:                                    45 633 681
            DIČ:                                    2023067795
            IČ DPH:                              SK2023067795

Zapísané:                            v OS Košice I, Vl. č  25916/V.          
Bankové spojenie:              Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:                          3204033457/0200

           Ďalej len Zhotoviteľ

Na základe Oznámenia o vzatí menej významnej zmeny na vedomie, zo dňa 29.04.2020 
od Slovenskej agentúry ŽP sa vyhotovuje tento Dodatok č. I,  kde sa zmluvné strany dohodli 
na zmene Zmluvy o dielo č. 1-9/8/2019 zo dňa 9.8.2019, uzavretej medzi  Objednávateľom 
a Zhotoviteľom  následovne: 

IV. Cena za dielo

4.2.  Cena diela je zmluvnými stranami určená na základe poníženia ceny objektu SO. 200 –             
        Oplotenie + vstupná brána a bránička pre peších, vo výške:

               Cena bez DPH                                   138 878,88   EUR
               DPH 20%                                             27 766,78   EUR
               Cena s DPH                                       166 645,66   EUR
        (Slovom jednostošesdesiatšesťšestoštyridsaťpäť eur a 66 centov)

4.4.  Zhotoviteľ dopĺňa vypracovaný rozpočet diela o ponížený rozpočet na objekt SO. 200   
        - Oplotenie + vstupná brána a bránička pre peších, ktorý tvorí prílohu č.1 k Dodatku č. I.



XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1-9/8/2019, vrátane jej príloh, ktoré nie sú 
upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok č.I k  Zmluve o dielo č. 1-9/8/2019, je vyhotovený v štyroch 
rovnopisoch, z toho dve obdrží objednávateľ a dve  obdrží zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. I k  Zmluve o dielo č. 1-9/8/2019 uzatvorili 
na základe ich slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu 
s jeho obsahom dodatok podpisujú.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Kluknave, dňa 9.7.2020

Objednávateľ                                                                 Zhotoviteľ

................................................... ........................................  
             
                 starosta                                                                            konateľ


